



InfraGO

Kundenveranstaltung Markteinführungs- management Stuttgart 21


Verfügbare Infrastruktur Knoten Stuttgart Fahrplan 2026

02.07.2024 | Karlsruhe

- 1. IBN-Schritte**
2. Verfügbarkeitseinschränkungen
3. Ausblick und Fragen


Digitaler Knoten Stuttgart (DKS)

Die Realisierung erfolgt in drei Zentraleinheiten (ZE) des DSTW




10/2025 Start des Vorlaufbetriebs auf den zwei Gleisen der Strecke 4813 unter Sicherheitsverantwortung der LST-Technik

1




oS = ETCS Level 2 ohne Signale
mS = ETCS Level 2 mit Signalen


07/2026 Inbetriebnahme der ZE Untertürkheim mit Abstellbahnhof, Erweiterung der ZE Fernbahn



09/2026 Vollständige Inbetriebnahme der ZE S-Bahn mit der S-Bahn-Stammstrecke



12/2026 Gesamtinbetriebnahme und feierliche Eröffnung von Stuttgart 21



1. IBN-Schritte
- 2. Verfügbarkeitseinschränkungen**
3. Ausblick und Fragen

Im Fahrplan 2026 wirken verschiedene Einschränkungen, die für die Nfpl-Erstellung¹ relevant sind

Bereich	Von	bis	Maßnahme	Bemerkung
4860 Stg-Vaihingen – Stuttgart Hbf	22.04.2026 21:00	dauerhaft	Unterbrechung Panoramabahn	
4861 Stg-Vaihingen – Filderstadt	22.04.2026 21:00	22.05.2026 05:00	IBN ETCS Filderstrecke (S-Bahn)	
4801 Stuttgart Nord – Stg Hbf (tief) S-Bahn	25.06.2026 21:00	12.09.2026 05:00	Anschwenkung Mittnachtstraße	+Stammstreckesperrung
4701 Stg-Bad Cannstatt – Stg Hbf (tief) S-Bahn	08.07.2026 21:00	12.09.2026 05:00	Anschwenkung Mittnachtstraße/ Westkopf Cannstatt (S-Bahn)	+Stammstreckesperrung TSC Gl. 1-4 gesperrt
4861 Stg Hbf (tief) – Stg-Vaihingen	08.07.2026 21:00	12.09.2026 05:00	Stammstreckensperrung	
4700 Stuttgart Hbf – Stg-Bad Cannstatt	12.10.2026 21:00	12.12.2026 05:00	Anschwenkung Westkopf Cannstatt (Fernbahn)	
4813 Bereich Flughafen	13.09.2026 17:00	12.12.2026 07:00	Anbindung Flughafen	Schichtweise nachts und Wochenenden

(1) Die dargestellte Übersicht ist ein Auszug aus den Planungsparametern; maßgeblich sind die dort dargestellten Angaben

1. IBN-Schritte
2. Verfügbarkeitseinschränkungen
- 3. Ausblick und Fragen**

Fahrzeug-Strecke-Gremium DKS

- Termine: 04.07.2024 10:00 – 11:30 und 10.09.2024 08:45 – 10:15
- Zielgruppe: EVU, Fahrzeughalter und Fahrzeughersteller, die ihre Fahrzeuge im Bereich der neuen Infrastruktur S21 einsetzen wollen
- Ziel: Abstimmung der technischen Voraussetzungen, z.B. ESC-Tests

Arbeitsgruppe Vorlaufbetrieb

- Termine: 10.09.2024 10:30 – 12:30
- Zielgruppe: EVU, die Verkehre im Bereich der neuen Infrastruktur S21 durchführen wollen
- Ziel: Abstimmung zum nicht-kommerziellen Vorlaufbetrieb, der dazu dient Streckenkunde zu erlangen und Betriebsszenarien zu üben

Anmeldung neuer Teilnehmer

Teilnehmer, die bisher keine Einladungen für die genannten Termine haben, können sich per Mail an kundenberatung.spnv-suedwest.fahrweg.dbinfrago@deutschebahn.com mit dem Betreff „MEM S21“ anmelden.